

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

### **Pytanie 1**

Paragraf II.4 ogłoszenia o zamówieniu mówi:

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie na części działki ewidencyjnej nr 777/16, obręb Koronowo. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym oraz we wzorze umowy, które stanowią załącznik do siwz.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień, w tym: opinii technicznych, aktualnej mapy do celów projektowych,

2) opracowanie mapy do celów projektowych (2 egz. wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym),

3) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozmieszczenia elementów pumtracku, w tym:

a) projektu budowlano – wykonawczego wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz opiniami niezbędnymi o złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót i jego uzyskania przez Zamawiającego (3 egz. wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym),

b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz. wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym),

c) innych opracowań, których konieczność wykonania wyniknie na etapie projektowania (3 egz. wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym),

4) uzyskanie opinii geotechnicznej,

5) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

6) uzgodnienia projektu z gestora sieci infrastruktury technicznej,

7) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej,

8) wykonanie pumtracku na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej,

9) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie przedmiotu zamówienia, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, a także dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (3 egz. wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym),

10) na w/w terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (Plan nr XIII/133/99 z 27 października 1999 r oraz XXXVII/513/02 z dnia 24 kwietnia 2002 roku dostępne na stronie [www.bip.koronowo.pl](http://www.bip.koronowo.pl) w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne »Miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo » Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MZPZ) » Dokumenty MPZP – do pobrania » pozycja nr 52 i 68).”

Powyżej przedstawiona specyfikacja sprawia, że świadczenie jest niemożliwe do wykonania ze względu na zbyt krótki okres przeznaczony do wykonania zadania.

Sugerujemy zmianę terminu wykonania zadania do dnia 31.03.2021 – tak aby paragraf:

„II.8 mówiący, że Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2020-12-15


Brzmiał: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2021-03-31

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

z up. BURMISTRZA  
  
Sławomir Marszałski  
Zastępca Burmistrza