Zatacznik do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ............. 2015 roku pomiedzy ................. reprezentowanym przez
.................... zsiedzibg ...........................wosobach: ...

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego przez
Miejsko-Gminny Zesp6t Edukacji w Koronowie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10
w zwiazku z art. 39 1 innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.)

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot
budowlanych zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa,

nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno — uslugowego ze zmiang sposobu
uzytkowania na zlobek

2. Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b)  Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow,
dotyczacych wyjasnienia tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

c)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

d)  Projekt budowlany,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
f)  Projekty wykonawcze,

g) Oferta Wykonawcy.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w ww. dokumentach, Zamawiajacy
jest zobowiazany wyda¢ na piSmie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasadg, ze
usunigcie stwierdzonej rozbieznos$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa
zapisOw 1 postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzace Umowg nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ uzupetiajace.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa, stanowiagca
integralna czg$¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ i zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozona Oferta.



§2
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych, szczegétowo opisanych w

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, poleceniami  nadzoru
inwestorskiego, obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad
wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie r¢gkojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsigbiorcy
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z
realizacja Umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ o0sOb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

Wykonawca jest zobowiazany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub os6b
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku
z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy, na
kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 300.000,00zt.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwiazanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz odebrania robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w Umowie.

§3
Termin rozpoczgcia realizacji robot wynikajacych z Umowy, zgodnie z protokotem
przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, niezwlocznie po uptywie wymaganych
prawem terminOw.

Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany przez
Wykonawce na:

a) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,
b) zatatwienie formalno$ci zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu,
C) przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

f)  przeszkolenie pracownikow z zakresu BHP,

g) przedstawienie Zamawiajacemu Umow/projektow uméw o podwykonawstwo robot
budowlanych.

Ustala si¢ termin wykonania catos$ci robot do dnia 30 listopad 2015 r.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w SIWZ.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...................ocooviiiiiiiinn, jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki Kierownika budowy na
inng osobg o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajacego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie aneksu do Umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

§5
Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ... do pelnienia

obowiazkow Inspektora nadzoru inwestorskiego W oparciu 0 zapisy ustawy Prawo
Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym; kontroli rozliczen finansowych i ptatnosci
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcami; do odbioré6w robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa 1 STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeltnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo
zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb mogace spowodowaé wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych. Brak takiego potwierdzenia
zmian przez Zamawiajacego, zwalnia Wykonawcg z obowiazku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwiazanych z bezpieczenstwem 1 higiena pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci wykonanych
robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zestawien.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petiacej funkcj¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana osoby pelniacej funkcje¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

§6
Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zwotywania narad

koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych 0sob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy Informuje z 5-cio, dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej 0 terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub wustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢
uwagi w ciagu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§7
Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania, wymaganych przez wlasciwe przepisy,

czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okre$lonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowiazany w szczegdlnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawca w celu. zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia terminéw odbiorow robodt oraz przystapienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbgdne do wykonania przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych z Umowy.

g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§8
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz, ze przeprowadzil wizjg lokalna
terenu budowy i jego otoczenia w sposob zapewniajacy prawidtowa oceng zakresu robot
niezbednych do wykonania Umowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozona Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymatl wszelkie zgody i zatwierdzenia
niezbg¢dne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezb¢dne uchwaty jego organow
korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postgpowanie upadtoSciowe lub naprawcze,
nie ogloszono jego upadlo$ci, nie jest strona postgpowania naprawczego Oraz hie
zostal postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodza przestanki ogloszenia jego
upadtosci, wszczgcia postgpowania naprawczego lub likwidacji, rozwigzania itp.

C) nie tocza si¢ zadne postgpowania sadowe, administracyjne, egzekucyjne w
postgpowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sa znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majatku,
ktore w istotny sposob moglyby wptynaé na pogorszenie jego sytuacji finansowej i
jego zdolno$¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktore beda stosowane przez Wykonawce w
ramach lub w zwiazku z wykonaniem robot sa w nalezytym stanie technicznym,
dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidlowo
utrzymane i gotowe do pracy,

Wykonawca zapewnia, ze dotozyl nalezytej staranno$ci w ustalaniu wszelkich
okoliczno$ci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawceg ztozone w dobrej wierze 1 w dobrej
wierze przyj¢te przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do okreslonych szczegdélowo w postanowieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji robot,
b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz
umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzanie kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wilasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

e)  wykonywania robdt oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlaSciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

f)  stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajacych wymagania techniczne (na zadanie zamawiajacego
przedstawianie koniecznych aprobat, wynikoOw badan i ocen oraz ekspertyz),



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

g) ochrony mienia przed dzialaniem osob trzecich oraz przed niepozadanym

dziataniem czynnikow atmosferycznych,

h)  zapewnienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez

)

Zamawiajacego lub Wykonawce,
zglaszania gotowos$ci do odbioru robdt lub przystapienia do odbioru robot,

usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru

k) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z

przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

zatrudnienia  odpowiedniej liczby pracownikoéw, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia do wykonywania robot 1 innych czynnosci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewniaty nalezyta jako$¢ i
terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
umowy,

m) dostarczania niezbednych materiatow i urzadzen,

n) zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca pelni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
lub Podwykonawcow.

Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2, lezy
obowiazek zrealizowania warunkow i1 uwag zawartych w uzgodnieniach stanowiacych
integralna czg$¢ dokumentacji projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wplyw w szczegodlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru
koncowego robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia odbioru koncowego robot.

§9
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu wlasciwy, zatwierdzony, Harmonogram rzeczowo - finansowy,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.



a)

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty
robot wedtug dziatow STWiORB, bedzie zawieral harmonogram ptatnosci jako sumg
nalezno$ci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych bgda taczone w grupy pod jedna
nazwa. Grupy asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty
rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia
tych robot, z doktadnoscia do kolejnego miesiaca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentow robdt Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i1 atmosferycznych, oraz
inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 4

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogolne

roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych robot,
aktualizacji zakresu rzeczowego lub przesunigcia terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z
faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawceg, ze Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a ztoZenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia Koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez
Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

faktyczny postgp robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okre§lonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

c)

finansowym,
zajda inne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a)

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprze¢tu, personelu, podwykonawcoéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow
robot w terminach okreslonych w aktualnie obowiazujacym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t lub
etapOw robot w zakresie, W jakim za powstate okolicznosci odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy i ktore zostaly okreslone w SIWZ, oraz mialy wpltyw na dotrzymanie
terminéw wskazanych w obowiazujacym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okolicznosciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robot oraz termindéw zakonczenia etapow robdt nastapi w trybie zmiany
umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp, w oparciu o0 zapisy rozdz. IX SIWZ.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, beda nastgpstwem
okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania przedluzenia terminu zakonczenia rob6t oraz etapéw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany
Umowy.

Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace wykonania robdt, ma on prawo zawieszenia robot do czasu spetnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawcg. Wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego zawieszenia obciazaja wytacznie Wykonawce.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystapienia wad niezbgdne jest dokonanie prob, badan,

a)

odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
zleci¢ innemu podmiotowi usunigcie wady na koszt Wykonawcy.

§ 10
Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny:

odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,



4.

e)

f)

a)

by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot,

by¢ wolne od obciazen na rzecz osoéb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie

budowy.

Wykonawca zagospodaruje materialty z rozbiorek oraz zdjety humus zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa i poleceniami Zamawiajacego.

Badania jako$ci materiatow i robot.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

b) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany

przeprowadza¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakos$ci 1 ilosci
materialdw 1 robdt oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane probki
materiatow, przed ich wbudowaniem, na wlasny koszt.

d) Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

f)

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placoéwce badawcze;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
ktére nie sa wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub terenem budowy dla materialéw lub robét, ktore budza uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sa zgodne z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz odpowiednich
norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow (energia elektryczna, woda,

odprowadzenie nieczystosci) w tym ich ewentualnego doprowadzenia na czasu budowy.

§11

Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakofczeniu
robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym 1 wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§12

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty budowlane stanowiace
Przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacym zakresie: ..........covvvvvineeiiniennnennnn..

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest



wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4.  Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i1 ich wycena, nie pozniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego mu przez
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien
przedlozenia projektu przez Wykonawcg uznaje si¢ dzien przeditozenia projektu
Zamawiajacemu.

6. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 5 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SIWZ,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawceg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie Umowy.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca musi
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

10



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zgltosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt 6.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w
szczegblnosci, 1z:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

€) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
niezwlocznie Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

c) okreslajacych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, moze nastapic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi stanowiace cz¢s¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 pkt 2.

W przypadku o ktéorym mowa w pkt. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w pkt. 12 lit. ¢, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

11



16.

17.

18.

19.

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji. ROwnoczesnie do umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zalaczy w szczegolnosci dokumenty potwierdzajace
sytuacj¢ ekonomiczna Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy tj. potwierdzenie
nie zalegania z optacaniem sktadek: ZUS, US, posiadania polisy OC dziatalno$ci
gospodarczej, waznej przez caly okres umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym =zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w pkt 4 —10.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§ 13

Strony ustalaja, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostal okreSlony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postgpowaniu Ofercie.

Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 wynosi: ............ zk
(stownie: .................. zlotych) w ktorej jest zawarty ....... % podatek VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie koszty
zwiagzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany, ustalonego w ust. 2, wynagrodzenia
ryczattowego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne 1 inne optaty zwiazane z wykonywaniem
robot.

Podstawa rozliczen przy odbiorach Przedmiotu Umowy, jest dostarczony zgodnie z
zapisami § 9 ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajacego, harmonogram rzeczowo-
finansowy.
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10.

Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia, w szczegdlnoSci cesji, przekazu,
sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajacego, korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§14

Zamawiajacy zaptaci, nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w § 13 ust. 2, zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza Umowa.

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja warto$¢ odebranych robot
budowlanych, ustalona na podstawie ilosci wykonanych robdt, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czg¢$ciej niz raz w miesiacu, na podstawie rachunkow
lub faktur VAT czg$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej, wystawionych
przez Wykonawce na Miejsko-Gminny Zespot Edukacji w Koronowie, NIP 967-00-56-
421

Wysokos¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur
VAT czgSciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze taczna ich warto§¢ nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda
dokonywane na podstawie protokotow odbioru robdt, w terminach okre§lonych
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie wystawionych rachunkéw lub
faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego (data wpltywu) wystawionej przez Wykonawce,
faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, W
oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-
finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z protokotami odbioru robét, z
zastrzezeniem pkt. 10.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem, dokumenty
potwierdzajace nalezne w poprzednim okresie wynagrodzenie Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robdt i nalezna kwota
wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia, dowod zaptaty cato$ci wynagrodzenia
Podwykonawcy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktorych mowa w pkt. 8, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i wuzyskania od Wykonawcy lub
Podwykonawcow wyjasnien, w terminie nie dluzszym niz 5 dni, w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni

roboczych, pisemne uwagi zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska

co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i uslug realizowanych przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
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11.

12.

10.

wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wysoko$¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wplyw na
wysoko$¢ ich wynagrodzenia.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow o
pelnym zafakturowaniu przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

Termin zaptaty faktury koncowej ulega zawieszeniu w przypadku nie dotaczenia
wszystkich dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 oraz dokumentu o ktérym mowa w
§ 15 ust. 10. Zaptata faktury koncowej moze nastapi¢ wytacznie po otrzymaniu przez
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowy.

§ 15

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych sig na
przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnos$ci przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt 1 gotowosci obiektu do odbioru.

Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg zgloszenia do odbioru.

W ciagu 7 dni, liczac od daty zakonczenia robot, Wykonawca ma obowiazek okazania
Zamawiajacemu dokumentow, ktérych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
Wwymagaja przepisy Prawa budowlanego, w szczegdlnosci inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajacy uzna
zgloszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od
zgloszenia zakonczenia robot. Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy wykonanych
robot w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupehien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci.

W nastgpstwie wyjasnien, uzupelnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektora nadzoru
inwestorskiego koryguje szczegdtowe rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidlowosci.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od podpisania protokotu odbioru koncowego
przekaze Zamawiajacemu potwierdzenie zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie
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§16

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta, na zasadach okreslonych w KC, przez
okres rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust.2,

2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres ................ miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego robot.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

4.  Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone regkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

§17

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy w wysokosci 0,05% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

b) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% ceny ofertowe;j brutto,

C) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okreslonym w § 9 pkt 2, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

d) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po terminie
okreslonym w § 12 ust. 4, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony lub nieprzedtozony
w terminie do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za przedlozenie, po terminie okreslonym w § 12 ust. 8, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00
ztotych za kazda nieprzedtozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

f) za niedokonanie, w terminie okreslonym w § 12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci

1.000,00 ztotych.

g) za niezgloszeniec podwykonawcy w wysokosci 2.000,00 ztotych, za kazdego
niezgloszonego podwykonawce,

h) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0, 05 % ceny ofertowej brutto
okreslonej w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstapienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 3 % ceny ofertowej brutto
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okreslonej w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w pelnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej

szkody

5. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po dniu zwtoki.

6.  Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania

7. Zamawiajacy moze potraci¢ réwnowartos¢ kary umownej z platnosci naleznej
Wykonawcy.

8.  Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub innych zobowiazan wynikajacych z Umowy.

9.  Laczna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 17 ust. 2 nie moze
przekroczy¢ 50% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 13 ust. 2

§ 18

Spory wynikajace z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bgda miaty zastosowania przepisy —
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, i Kodeksu Cywilnego.

§ 20

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zataczniki wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznoscCi.

2. Zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy sa mozliwe w
przypadkach i na zasadach okreslonych w rozdz. IX SIWZ.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze maja taka sama moc
prawna.

Zamawiajacy Wykonawca
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