UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzoér
Nr ZP.272.1...2020

zawarta w dniu ....cccoeeveceneiennee, 2020 r. w Koronowie pomiedzy:

Gming Koronowo, majacg swojg siedzibe w Koronowie, przy ul. Plac Zwyciestwa 1,
w imieniu ktérej dziata Patryk Mikotajewski - Burmistrz Koronowa, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Alicji Tymek, zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym"

a
...................................... z siedzibg W e, WPISANYM do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej/Rejestru Przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w .......... , Wydziat ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod NUMErem: .......cccecvveeeeecuveeeennns ,NIP e , REGON .....cooviviveeeeiieen, , Zwanym dalej

w tresci umowy ,,Wykonawca, reprezentoWanym PrzezZ ......cccceecveerveerveesreeseeenvesseeenns
zwanymi dalej facznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczonego nr sprawy ZP.271.1.19.2020, oraz na podstawie zatgcznika nr 3 —
Zadania inwestycyjne w 2020 roku do uchwaty nr XXI1X/246/20 z dnia 9 wrzesnia 2020 r. Dziat 600,
Rozdziat 60016 § 6050 pozycja nr 19 — Budowa ulicy Sportowej w Koronowie.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajce
na Budowa ulicy Sportowej w Koronowie, w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie,
dokumentacji przetargowej (w szczegdlnosci: siwz, wyjasnieniach do siwz, STWIOR), ofercie
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych
uzgodnien.
2. Podstawa prawna wykonania robdt: decyzja nr 19212018 o pozwoleniu na budowe Starosty
Bydgoskiego, znak WB.6740.1960.2018 z dnia 25 pazdziernika 2018 r.
3. Zakres robdt do wykonania szczegdtowo okresla dokumentacja projektowa pn. Budowa ulicy
Sportowej w Koronowie, sporzadzona przez BUTOH Wtodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza 15, 85-065
Bydgoszcz.
4. Wszystkie dokumenty, przywotane w niniejszej umowie, w szczegdlnosci: specyfikacja istotnych
warunkéow zamowienia, dokumentacja projektowa oferta Wykonawcy, stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czesciag umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi
dokumentami, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim oraz, ze nie wnosi do nich zastrzezen.
5. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
6. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.
7. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 3 komplety i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie pdf na
ptyci CD,
2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 3 kompletéw dokumentow wskazujgcych na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne).
8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi
i w zakresie ochrony srodowiska.



§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .......ccocevveveiieeiciiiieeeeeiee,

2. Funkcje:
a) Kierownika Budowy petnié¢ bedzie: .......cccceevvrvvveeiccnnnennn. , posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.
b) Funkcje Kierownika robot petnic¢ bedzie: .......ccoevevvvveeveennnneen. , posiadajgcy uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych.

c) Funkcje Kierownika robét petnié bedzie: .......cccceeeeveevieeecnnens , posiadajacy uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen

elektrycznych i elektronicznych.
3. Nadzér inwestorski w specjalnosci:

a) drogowej petni¢ bedzie ........ccceeeveennen.

b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie ............cc...........

c) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektronicznych petni¢ bedzie .....................
4. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie ..........cccccveevecieneeennnee.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator dziatajg w imieniu Zamawiajgcego w granicach
umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy kazdej osoby,
ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w szczegdélnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
7. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym mowa w ust. 4
wyznaczy osobe/nowego kierownika budowy, ktéra/y posiada wymagane uprawnienia okre$lone
w ogloszeniu o zamdwieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktérg postuguje sie
przy realizacji zamowienia.

§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 15 grudnia 2020r.,
2. Dopuszcza sie zmiane ww. terminu, z uwagi na wystgpienie:
1) niesprzyjajgcych wykonywaniu robdét warunkéw atmosferycznych, w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych — warunkéw prawidtowego wykonania robét,
2) zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych,
3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
4) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,
5) robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 uPzp, § 9 ust. 4 i nastepne umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robét, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe z zachowaniem terminu umownego),
6) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j,
7) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,
8) okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
2. W zwigzku z ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowe;j,
co do jakosci.



3. Wykonawca obowigzany jest okazac, przed wbudowaniem, w stosunku do wszystkich materiatéw
(urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobat technicznych,
europejskich aprobat technicznych, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawcy na wtasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzié¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
za$ gdy wyniki tych badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia badz wykonanie robét sg zgodne z umowsg,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§6
1. Zgodnie z oferta Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci cze$¢ zamowienia i nazwy firm
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ ich wykonanie.
2. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

1) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .........ceceeeeerenenes
2) e e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .........ceceeeeerenenes
3) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........ccceeeveverrenes

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby
powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia stanowigcego przedmiot umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robdt
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, jest zobowigzany
w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem,
ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé
zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane
na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy



lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty, ustugi lub dostawy.
9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio do zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
2) uzalezniajgcych zwrot kosztéw zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potracenie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosé,
4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i nastepnych ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
10. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych
zapisOw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt. 14 ppkt 1)
siwz.
11. Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, tj. jezeli:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
12. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy przez
Zamawiajgcego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Zamawiajacy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robét w przypadkach okreslonych w ust. 11.
15. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robdt, w terminie 10 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.
16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. (Wytgczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.) Obowigzek przedktadania uméw dotyczy
rowniez umow, ktorych tgczna wartos¢ przekracza 50.000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
18. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
19. Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot, ustug, dostaw.
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.



21. Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
i dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
22. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robot
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
23. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
24. Zamawiajgcy moze zazada¢ do Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych zawartg miedzy nimi umowg z uwzglednieniem
zapisOw niniejszego paragrafu w zakresie termindw ptatnosci.
26. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez
nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbidér robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (inwestora) od Wykonawcy. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do podpisywania
protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.
27. Protokdt dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe
do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca
nie moze uzalezniaé¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§7

1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:

1) zapewnienie Srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji inwestycji.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie obustronnie ustalonym,

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz dziennika budowy,

4) dokonanie odbioru koricowego wykonanych robét.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu, w dniu podpisania umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnien
budowlanych;

2) dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysdw,
opracowanych metodg szczegétowg (z zestawieniem robocizny, materiatéw i sprzetu oraz tabelg
elementéw scalonych, a takze z pokazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego
kosztorysu), ktérych taczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie.

3) dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -finansowego
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Harmonogram musi zawieraé¢ elementy robodt i ich wartosci
opisane wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym;




Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, za zgodg
Zamawiajgcego;
4) protokolarne przejecie od Zamawiajcego terenu budowy;
5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Zmiana oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy, kierownik robdt), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji zatwierdzenia Zamawiajgcego;
6) zorganizowanie zaplecza budowy i =zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);
7) wtasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(t.j. Dz.U. 2 2018 r., poz. 963) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy,
9) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
10) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy;
11) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;
12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
13) utrzymanie porzadku na terenie wykonywanych robét;
14) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zapewnieniem znakéw niezbednych do
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruch na czas prowadzenia robét, zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich ustawieniem i demontazem;
15) wprowadzenie statej organizacji ruchu;
16) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco certyfikatow na znak bezpieczeristwa,
deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejska norma, aprobat technicznych dla tych
materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;
16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorami Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika
budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,
oraz sporzgdzenie wymaganych przepisami protokotdw, inwentaryzacji itp. Oraz przekazania ich
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach. Protokoty badan i sprawdzen muszg by¢ zakoriczone wynikiem
pozytywnym;
17) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosc
przedmiotu umowy oraz o terminie:
a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,
b) zakonczenia robét zanikajgcych, o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika
budowy nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem
18) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéow robdét budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;
19) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych (niewykorzystanych
przy inwestycji), budowlanych, pochodzacych z rozbiérek oraz wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi
w tej materii przepisami (wywdz poza teren prowadzonych prac, sktadowanie na wysypisku $mieci,
utylizacja itp.),
20) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robét;



21) wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robdt, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni, doprowadzenie nawierzchni wjazdéw oraz obiektéw sgsiadujgcych do
stanu sprzed rozpoczecia robdt;
22) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy (w tym sieci) oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie
pdf na ptycie CD,
23) wykonanie prac przy sieciach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych,
24) przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
25) zdanie materiatéw z demontazu sieci do ENEA Operator,
26) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu robdt (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgtoszeniu
robét do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujacej:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych;
c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Bydgoszczy o przyjeciu ww. dokumentu do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;
d) protokotéw odbiorow technicznych (oryginaty);
e) atestéw, aprobat technicznych, kart gwarancyjnych, protokotéw badan, préb i sprawdzen,
Swiadectw jakosci,
h) oryginatu dziennika budowy.
27) Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wszedzie tam,
gdzie wykonywanie czynnosci wynikajgcych z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamodwienia,
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, dalej kp.).
Przedmiotowy wymoég dotyczy zwtaszcza oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z:
- obstugg sprzetu mechanicznego
- robotami brukarskimi.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 kp.
28) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu oSwiadczenie
o _ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawce o wykonania poszczegdlnych
czynnosci, okredlonych w § 7 pkt 2, ppkt 27 niniejszej umowy. W/w os$wiadczenie podlega
aktualizacji/modyfikacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnosci.
29) W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do realizacji danych
czynnos$ci okreslonych w ppkt 27, ww. oswiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji
w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych czynnos$ci. Zamawiajagcy na
kazdym etapie realizacji zamowienia zastrzega mozliwos¢ zagdania przedtozenia:
a) wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 pkt 2, ppkt 27 wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace,
wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczegélne osoby,
b) drukéow RCA, dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajace tylko imie
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),
¢) zanonimizowanych uméw o prace (zawierajgce tylko nazwe pracodawcy, imie i nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy).
3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace wywozu,
bedg stanowity witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.




z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm). Wykonawca
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest udokumentowad
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

§8

Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

§9

1. Strony ustalajg, Zze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
zdefiniowane w art. 632 k.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg
brutto w wysokosci: ........ccceeenee.. zt (stownie: coeeecee e, ztotych .../100). Powyzsza kwota
obejmuje nalezny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w ust. 2.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robdét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)

w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6

ustawy Prawo zamdwien publicznych.
5. Sytuacje o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie
robdt zamiennych lub zaniechania robét przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robdt lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robdt i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta.
6. W sytuacji, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie
wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczcony na podstawie niezmiennych cen
jednostkowych robot wynikajgcych z kosztorysow, o ktdrych mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.
7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robét zamiennych i dodatkowych nastgpi
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg szczegétowg
z zachowaniem takich samych skfadnikéw cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z) jak okreslone przez Wykonawce
w kosztorysach, o ktérych mowa w §& 7 ust. 2, pkt 2 niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu
zostang ustalone wedtug Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB
PROMOCIJA sp. z o0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonywania robot. Kosztorys nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.
8. Protokodt, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajacego.
9. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w wust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie  wynagrodzenia Wykonawcy, strony sporzadzajg stosowny aneks
do umowy, ktdrego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.
10. Wykonanie robdt, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, ktérego
zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.
10. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

8§10
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi
z miesieczna czestotliwoscig (zgodnie z kosztorysem ofertowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego)
oraz fakturg koricowa.



2. Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 75% wartosci umowy. Faktura koncowa
wystawiona zostanie po wykonaniu catego zamdwienia.
3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez Kierownika
budowy, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez Zamawiajgcego protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci robdt, wykonywanych w okresie
rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koricowej — protokét koricowego odbioru robdt bez wad i usterek, stwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury czesciowej Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni, liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
5. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamodwienia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy oséb fizycznych nieprowadzacych
dziatalnosci gospodarczej).
6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym,
stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczern z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
(dotyczy to osdéb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg).
7. Pfatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w
tym wykazie.
8. Integralng czes¢ protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bedg dokumenty sSwiadczace
o dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zamdwienia.
9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda:
- przedstawione Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktury VAT potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdédw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,
- potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw albo sporzgdzone nie wiecej niz
3 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw. Oswiadczenia
jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 9
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
11. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
12. Integralng czescig protokotu odbioru korncowego stanowié¢ bedg dokumenty (atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdow), Swiadczace o dopuszczeniu zastosowanych
materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych
materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb zagospodarowania odpaddéw powstatych przy
realizacji zamdwienia.
13. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub Podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.



14. Bezposrednia zaptata wg ust. 13 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na fakturach VAT.

17. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury korfcowej Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni, liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

19. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy ma prawo jednostronnego protokotu odbioru.

20. Do koncowej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koricowa.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby,
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osobe trzecia.
3. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 2 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich
cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 2 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze s$rodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej
do akceptacji.
5. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
.................. miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét bez wad i usterek,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.
2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji za
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robot.
3. Warunki gwarancji stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.
4. Zamawiajgcy, w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji/uzytkowania)
w okresie rekojmi, obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwtocznie po jej stwierdzeniu.
5. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wady (w tym poprzez naprawe):
1) Niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) W innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe
w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
6. Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 5 uwaza sie, ze zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.
7. Ztozenie zastrzezen, co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru korcowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
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nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepiséw Kodeksu
cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy t.j. poprzez powierzenie usuniecia wady podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze).

9. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

10. Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem okresu
rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie najpdzniej na 2 tygodnie przed uptywem
okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

11. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien ich
usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania obowigzkéw wynikajacych
z rekojmi.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ ztotych
(stownie zZtotycCh......ccoooveeeeiie e, ) tj. 5 % ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie

cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W formie ........cccoceveceeveeeceieiseeeeneen.
3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych
wysokosciach i terminach:
1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robat,
2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi
za wady
5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres
ich obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ustepie 4. W przypadku zamiaru
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krotszy, anizeli terminy wynikajagce z ust. 4,
Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajgcym z ust. 4 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej
w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy.
2) termin obowigzywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
ktorakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 7 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
9. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
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§14
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci przedmiotu
umowy, ustalonej przez Wykonawce,
2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robdot — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia,
3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdédw mechanicznych.
3. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada optacong
polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument. tj. odnosnie wszystkich ryzyk
zwigzanych z prowadzeniem robdt na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

§15

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1) za opdzinienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 1% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto (w § 9 ust. 2) za kazdy dzier opdznienia,
2) za opdzinienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi za wady w wysokosci 1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto (w § 9 ust. 2) za kazdy
dzien opdinienia, liczony od dnia nastepnego, w ktérym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego,
3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto (w § 9 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w realizacji
robét,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto (w § 9 ust. 2),
5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki,
6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu,
zgodnie, zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde
zdarzenie,
9) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie,
11) za opdznienie w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 7
pkt 2, ppkt 25 i 26) umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia,
12) za brak ztozenia oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw okreslonych w § 7 pkt 2, ppkt 25
i 26) umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (w § 9 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,
13) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 24, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (w § 9 ust. 2) za kazdy dzien
opdznienia.
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3. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziern opdznienia —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzier opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki.
7. taczna wysokosé kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie.

§16
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy po zakoniczeniu robdt zgtosi przedmiot umowy do koncowego odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpocznie odbidr w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajac
o tym kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu
umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koricowego odbioru przedmiotu
umowy zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podlegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majacych
charakteru wad istotnych,
7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanych przez wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 9 ust. 2) Wykonawcy za
wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do
powtdrnego wykonania,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczagcych w odbiorze.
6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest réwnoznaczne ze
spisaniem protokofu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie
protokotu.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych przy
odbiorze robdt wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
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jako wadliwych.
8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania
protokotu.
9. Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.
10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu najpdzniej
na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentacji odbiorowej,
11. Podpisanie protokotu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, mogg ujawnic sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji)
przedmiotu umowy.
12. Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 umowy.

§17
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego
w nastepujacych sytuacjach:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy.
Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci,
2) zamiar ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy, o czym
ma obowigzek poinformowaé niezwtocznie Zamawiajgcego,
3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,
4) gdy Wykonawca opodznia sie badz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac
w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 2
tygodnie,
6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) W terminie 10 dni od dnia ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1), kiedy przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy,
3) Wykonawca nie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,
4) Wykonawca niezwtocznie najpdiniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

14



§18
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktdérych
mowa w art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. W okolicznosciach jw. Wykonawcy przystuguje wyfacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy,
z zastrzezeniem ust. 3.
3. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu lub siwz niniejszego postepowania nr

ZP.271.1.19.2020 (wraz z zatgcznikami),

2) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 uPzp.
4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie.
5. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez witasciwy rzeczowo sad w Bydgoszczy.
6. Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWIORB.
7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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